

PDM/SNV**TUTTI ALLA PARI!**

Realizzazione interventi didattici strutturati rimessa a livello delle competenze di base degli studenti iscritte per corso di primo livello, con riferimento alle conoscenze, abilità e capacità sviluppate negli assi culturali linguistiche e matematico.

Attività di tutoring per ciascuno studente in situazioni di difficoltà di apprendimento.

Raggiungimento di un livello base delle competenze previsto da parte degli studenti oggetto di percorsi didattici e attività di tutoring.

AREA DEGLI ESITI	PRIORITÀ	TRAGUARDO
<i>Competenze di base</i>	<i>Aumentare la percentuale di studenti iscritti ai percorsi di primo livello, primo e secondo periodo didattico che conseguono almeno un livello base nei quattro assi culturali.</i>	<i>Rientrare nelle medie regionali di studenti iscritti ai percorsi di istruzione di primo livello che conseguono almeno un livello base delle competenze.</i>

RISULTATI ATTESI	INDICATORI	TARGET
<p><i>Aggiornamento docenti in relazione alle buone pratiche per la didattica disciplinare, con particolare riferimento a come fare una lezione efficace e alla verifica, valutazione e certificazioni delle conoscenze, abilità e competenze.</i></p> <p><i>Realizzazione di interventi didattici strutturati di messa a livello per gli studenti che non raggiungono il livello base nei quattro assi culturali (linguistico, storico sociale, matematico e scientifico-tecnologico).</i></p> <p><i>Attività di tutoring per ciascuno studente in situazione di difficoltà di apprendimento.</i></p> <p><i>Raggiungimento di un livello base delle competenze previste da parte degli studenti oggetto di percorsi didattici e di attività di tutoring</i></p>	<p>N. ° di attività di formazione per i docenti</p> <p>N.° di docenti coinvolti</p> <p><i>n. interventi di messa a livello realizzati / n. Interventi individuati come necessari per la messa a livello</i></p> <p><i>n. studenti che seguono i percorsi didattici strutturati / n. Studenti non in possesso di un livello base delle competenze</i></p> <p><i>n. studenti affidati ad un tutor / n. Studenti non in possesso di un livello base delle competenze</i></p> <p><i>n. studenti che raggiungono il livello base attraverso la frequenza degli interventi personalizzati</i></p>	<p><i>n. 3 attività di formazione</i></p> <p><i>80% personale docente</i></p> <p><i>80%</i></p>

Data prevista di avvio: Gennaio 2023

Data prevista di conclusione: Giugno 2025

**avrei pensato di dedicare questo anno scolastico alla formazione/aggiornamento docenti in riferimento allo sviluppo e valorizzazione delle risorse umane, come nel pdf nel Rav????*

PROJECT MANAGEMENT 2022/23					
Fasi e azioni	Destinatari	Responsabile	Risultati attesi	Indicatori	Target atteso
<i>Individuazione formatori</i>	<i>Tutti i docenti del Cpia</i>	<i>Dirigente Scolastico</i>	<i>Individuazione formatori</i>	<i>N° di interventi programmati</i>	<i>N° 1 incontro organizzativo</i>
<i>Progettazione interventi</i>	<i>Tutti i docenti del Cpia</i>	<i>Dirigente Scolastico</i>	<i>Calendario interventi</i>	<i>n° interventi</i> <i>N° docenti coinvolti</i>	<i>Calendarizzazione attività</i> <i>N° docenti partecipanti</i>
<i>Attività di formazione</i>	<i>Tutti i docenti del Cpia</i>	<i>Formatori</i>	<i>Interventi</i>	<i>N°interventi effettuati</i> <i>N°docenti partecipanti</i>	<i>Erogazione attività di formazione per docenti</i>
<i>Restituzione ai partecipanti delle attività svolte</i>	<i>Gruppi di lavoro, referenti NIV e DS</i>	<i>Referenti orientamento</i>	<i>Diffusione dei risultati dei diversi gruppi</i>	<i>Realizzazione tavola rotonda</i>	<i>1 riunione Report finale</i>

CRONOPROGRAMMA 2022/23															
Fasi e azioni	Responsabile	Data prevista di avvio e conclusione	Tempificazione azioni												Situazione Rosso = in grave ritardo Giallo = in ritardo Verde = attuata
			S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	S	
<i>Individuazione formatori</i>	<i>Dirigente Scolastico</i>	01/03/2023-31/03/2023					X	X							
<i>Progettazione interventi</i>	<i>Dirigente Scolastico</i>	01/03/2023-31/03/2023						X							
<i>Attività di formazione</i>	<i>Formatori</i>	01/04/2023-30/06/2023						X	X	X	X	X		X	
<i>Restituzione ai partecipanti delle attività svolte</i>	<i>Dirigente Scolastico</i>	10/06/2023-30/06/2023												X	

**avrei pensato di dedicare questo anno scolastico alla definizione delle attività e attivazione delle stesse???*

PROJECT MANAGEMENT 2023/24					
Fasi e azioni	Destinatari	Responsabile	Risultati attesi	Indicatori	Target atteso
<i>Riunioni Dipartimenti di primo livello Individuazione referente</i>	<i>Docenti degli assi culturali</i>	<i>Dirigente Scolastico Referente</i>	<i>Almeno una riunione</i>	<i>Nomine Incontro di avvio del percorso</i>	<i>Partecipazione ai gruppi di lavoro dei docenti degli assi culturali Almeno 1 incontro</i>
<i>Confronto sulle competenze disciplinari di base (Asse linguistico, Asse storico-sociale, Asse matematico, Asse scientifico-tecnologico) e sui livelli di acquisizione degli studenti</i>	<i>Docenti del Primo Livello</i>	<i>Referente</i>	<i>Analisi delle competenze di base previste nei documenti ministeriali, analisi dello sviluppo di tali competenze e individuazione di quelle più critiche</i>	<i>n.riunioni dedicate Presenza di un documento di sintesi della lettura e dell'analisi della documentazione attraverso un format comune</i>	<i>1 riunione 1 format compilato da ciascun gruppo relativo ai diversi aspetti affrontati</i>

<i>Calendarizzazione attività da svolgere in classe</i>	<i>Docenti degli assi culturali e tutor</i>	<i>Docenti e tutor dei corsi</i>	<i>Calendarizzazione lezioni</i>	<i>N° corsi attivati</i>	<i>N° studenti partecipanti</i> <i>Livello competenze in uscita</i>
<i>Restituzione ai partecipanti delle attività svolte</i>	<i>Gruppi di lavoro, referenti NIV e DS</i>	<i>Tutor del progetto</i>	<i>Diffusione dei risultati dei diversi gruppi</i>	<i>Realizzazione tavola rotonda</i>	<i>1 riunione Report finale</i>

CRONOPROGRAMMA 2023/24															
Fasi e azioni	Responsabile	Data prevista di avvio e conclusione	Tempificazione azioni												Situazione Rosso = in grave ritardo Giallo = in ritardo Verde = attuata
			S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	
<i>Confronto sulle competenze disciplinari di base (Asse linguistico, Asse storico-sociale, Asse matematico, Asse scientifico-tecnologico) e sui livelli di acquisizione degli studenti</i>	<i>Referente</i>	<i>15/09/2023-31/10/2023</i>	X	X											

<i>Calendarizzazione attività da svolgere in classe</i>	<i>Referente</i>	01/10/2023-31/10/2023		X	X										
<i>Individuazione studenti</i>		03/11/2023-31/01/2024			X	X									
<i>Attività/Lezioni</i>	<i>Docenti e tutor</i>	01/02/2023-10/06/2023					X	X	X	X	X	X			
<i>Restituzione ai partecipanti delle attività svolte</i>	<i>Docenti e tutor</i>	11/06/2023-30/06/2023										X			

Avrei pensato di dedicar eil terzo anno alla messa a regime delle procedure individuate nel biennio precedente?????

PROJECT MANAGEMENT 2024/25					
Fasi e azioni	Destinatari	Responsabile	Risultati attesi	Indicatori	Target atteso

<i>Riunioni collegiali</i>	<i>Tutti i docenti</i>	<i>Dirigente Scolastico</i>	<i>Almeno una riunione</i>	<i>Messa a regime dei percorsi di messa a livello</i> <i>Incontro di avvio del percorso</i>	<i>Almeno 1 incontro</i>
<i>Calendarizzazione attività da svolgere in classe</i>	<i>Docenti degli assi culturali e tutor</i>	<i>Docenti e tutor dei corsi</i>	<i>Calendarizzazione lezioni</i>	<i>N° corsi attivati</i>	<i>N° studenti partecipanti</i> <i>Livello competenze in uscita</i>
<i>Restituzione ai partecipanti delle attività svolte</i>	<i>Gruppi di lavoro, referenti NIV e DS</i>	<i>Tutor del progetto</i>	<i>Diffusione dei risultati dei diversi gruppi</i>	<i>Realizzazione tavola rotonda</i>	<i>1 riunione Report finale</i>

CRONOPROGRAMMA 2024/25

Fasi e azioni	Responsabile	Data prevista di avvio e conclusione	Tempificazione azioni												Situazione Rosso = in grave ritardo Giallo = in ritardo Verde = attuata
			S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	

<i>Riunioni collegiali</i>	<i>Dirigente scolastico</i>	15/09/2024-31/06/2025	X	X			X	X				X			
<i>Calendarizzazione attività da svolgere in classe</i>	<i>Referente</i>	15/09/2024-31/06/2025	X	X											
<i>Attività/Lezioni</i>	<i>Docenti e tutor</i>	01/02/2023-10/06/2023		X	X	X	X	x	x	x	x	x			
<i>Restituzione ai partecipanti delle attività svolte</i>	<i>Docenti e tutor</i>	11/06/2023-30/06/2023										X			

